


Relazione Finale

Percorso partecipativo "PerEquazione Sociale. Cinque cappelli per pensare e uno per innovare"



CINQUE CAPPELLI
PER PENSARE E UNO PER
innovare



COOPERATIVA
SOCIALE
FREQUENZE



ALLEGATO 10

Indice della Relazione

1. Abstract
2. Nome dei Referenti dell'organizzazione responsabile e che beneficia del contributo della Regione Puglia
3. Nome dei Referenti Politici e tecnici delle varie organizzazioni partecipanti
4. Oggetto del processo e organizzazione proponente
5. Obiettivi originari del processo e risultati ottenuti fino ad ora
6. Durata del processo
7. Staff del progetto
8. Partnership coinvolte nel processo partecipativo
9. Metodologie e strumenti partecipativi
10. Comunicazione
11. Fasi del processo e attività realizzate
12. Metodologie e strumenti partecipativi
13. Comunicazione
14. Partecipanti e loro grado di soddisfazione
15. Ostacoli superati e questioni aperte
16. Replicabilità e sostenibilità del processo
17. Memoria del percorso partecipativo
18. Rendiconto economico-finanziario delle risorse impegnate
19. Elenco dei giustificativi di spesa da allegare
20. Elenco degli eventuali allegati
21. Elenco degli eventuali allegati alla Relazione Finale

1 ABSTRACT

Il progetto ha avuto origine dal bisogno di coinvolgere maggiormente la popolazione nelle decisioni prese sul territorio e nella programmazione degli interventi in materia sociale.

Normalmente le priorità sono stabilite solo in base alla volontà politica e alle capacità degli uffici competenti, quest'azione spesso si traduce nell'implementazione di servizi che non trovano perfetta corrispondenza rispetto ai reali bisogni dei cittadini delle aree coinvolte, o il più delle volte non coprono l'intera gamma dei fabbisogni.

L'obiettivo previsto dal progetto era di definire la logica di servizi innovativi co-progettati e fondati sui problemi reali, che impediscono alle persone fragili di partecipare con gli enti e con le comunità, orientando le politiche sociali territoriali.

La finalità ultima del processo partecipativo è stata quella di favorire una PerEquazione tra i ruoli dei diversi attori in campo, nell'ottica di stimolare la cittadinanza ad essere più consapevole, generativa e incisiva, attraverso la programmazione dei Piani di zona, costruzione di mappe territoriali da mettere a disposizione dei diversi enti istituzionali, offerta di dati elaborati dai diretti beneficiari.

Per la realizzazione del percorso condiviso è stata utilizzata la metodologia di euro-progettazione partecipativa GOPP - Goal Oriented Project and Planning, spiegata ed elaborato in gruppo, finalizzata alla creazione di un progetto di sviluppo a partire dai problemi dei soggetti fragili. Inoltre nei vari incontri sono state raccolte le osservazioni, le informazioni e i contenuti attraverso questionari e discussioni di gruppo, elaborazione di un info-grafica con la piattaforma online Mural.

Il laboratorio di team building online è stato sviluppato in 9 incontri su piattaforma Zoom. In fase di organizzazione degli incontri è stato chiesto a testimoni privilegiati individuati come partecipanti al processo, di elaborare delle proposte che sono state poi discusse e condivise durante il laboratorio. I partecipanti di PerEquazione, tra cui enti istituzionalmente deputati alla programmazione sociale, organizzazioni del terzo settore ed anche semplici cittadini; sono stati coinvolti nel processo di restituzione e condivisione dei risultati raggiunti sia in termini di restituzione di quanto elaborato, sia soprattutto di impatto dell'elaborato sulle reali programmazioni poste in atto dagli ambiti territoriali. Il gruppo di lavoro, costruito attraverso la selezione di valori comuni, esperienze e aspettative, è stato guidato nella realizzazione di uno schema SWOT, utilizzato come riferimento per le fasi successive. Dalle risposte fornite e discusse tra i partecipanti sono state selezionate le criticità più rilevanti per definire la costruzione dell'albero dei problemi su cui operare per trovare soluzioni utili. Infine, attraverso l'analisi degli obiettivi emersi durante il laboratorio di discussione, i partecipanti hanno individuato lo scopo del progetto.

L'aspetto che ha visto un maggior coinvolgimento dei partecipanti è stato, sicuramente, quello relativo alla rappresentazione dei problemi della cittadinanza. Il cluster scelto dal gruppo costituito è stato "Vicinanza e coinvolgimento delle persone per un rapporto alla pari".

Inoltre è stato ristretto il target di riferimento individuando un ambito più circoscritto e definito: "Famiglie con ragazzi di 12-15 anni in possibile povertà educativa a scala di quartiere per la cura della salute comune".

La parte finale del percorso è stata dedicata all'illustrazione di un Avviso pubblico relativo al finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa "Educare in comune" nell'ottica di presentare la proposta elaborata dai partecipanti all'iniziativa con il supporto della rete composta dagli enti locali presenti sul territorio che hanno espresso la disponibilità a collaborare.

2 Nome dei Referenti dell'organizzazione responsabile e che beneficia del contributo della Regione Puglia

Antonio Cocco - Presidente Cooperativa Sociale Frequenze

Email: a.cocco@reteoltre.it

tel.: 0881.331373

Convenzione sottoscritta in data 4/5/2020

3 Nome dei Referenti Politici e tecnici delle varie organizzazioni partecipanti

SI ALLEGA FILE EXCEL CON DATI DEI PARTECIPANTI

4 Oggetto del processo e organizzazione proponente

Oggetto del processo partecipativo è la realizzazione di un'analisi delle necessità territoriali connesse alle tematiche sociali in un'ottica propositiva. Condividere e discutere punti di forza e debolezza dei servizi della provincia di Foggia per cercare di migliorare e innovare. Il processo è promosso dalla Cooperativa Sociale Frequenze, start up innovativa a carattere sociale

Il percorso partecipativo vuole affermare il **principio di autocostruzione dei servizi sociali, a partire dalla prossimità ai fragili**, con un processo su piattaforma digitale collaborativa per organizzare e realizzare nuovi servizi.

Nel processo i cittadini, le imprese e il Terzo Settore sono stati al tempo stesso testimoni privilegiati per la scansione delle problematiche e fattori delle soluzioni.

Il risultato del percorso è stato sottoposto agli ambiti territoriali sociali della provincia di Foggia, decisori ultimi dell'utilizzo dei prodotti del processo.

L'organizzazione proponente del processo è la cooperativa sociale Frequenze, startup innovativa a carattere sociale.

5 Obiettivi originari del processo e risultati ottenuti fino ad ora

Obiettivi generali del processo sono:

- affermare il principio di autocostruzione dei servizi sociali, a partire dalla prossimità ai fragili, con una più chiara consapevolezza dell'offerta, del terzo settore e delle imprese;
- comprendere i vuoti, i bisogni, a partire dai problemi, per organizzare e realizzare nuovi servizi;
- elaborare mappe partecipate di contenuti, valori e servizi, ai fini della concertazione sociale per le politiche sociali da porre in essere, da mettere a disposizione dei diversi tavoli e cabine;
- contribuire alla costruzione di una cittadinanza generativa;

Nel periodo di riferimento della presente relazione (maggio- settembre 2020) sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati per la prima fase, sono stati infatti realizzati n. 3 laboratori online con i seguenti obiettivi:

LAB 1 - Condivisione del percorso

lancio della campagna di partecipazione e di comunicazione, analisi partecipata degli stakeholder, descrizione delle identità pensanti dei 7 cappelli e degli strumenti digitali utilizzati;

- lancio del questionario online per l'analisi degli stakeholder e per il Team Canvas

LAB 2 - Analisi partecipata degli stakeholder

Condivisione del Team Canvas;

Sviluppo e controllo dell'analisi degli stakeholder.

LAB 3 - Lo scenario dei servizi sociali territoriali

Analisi SWOT partecipata (raccolta dati mediante questionario online, decodifica, laboratorio online su piattaforma Zoom e Mural, restituzione digitale).

LAB 4 - Avvio del Laboratorio GOPP (con condivisione della SWOT partecipata) - Fase di Analisi

Workshop di identificazione: analisi dei problemi: definizione dell'entità. "Quali problemi impediscono alle persone fragili (beneficiarie) di orientare le politiche sociali territoriali?" Brainstorming online con scrittura istantanea dei discorsi.

lancio del questionario di analisi dei problemi.

LAB 5 - Laboratorio GOPP - Fase di Analisi: definizione dell'albero dei problemi

"Quali problemi impediscono alle persone fragili (beneficiarie) di orientare le politiche sociali territoriali?" Brainstorming su piattaforma Zoom e Mural.

LAB 6 - Laboratorio GOPP - Dall'analisi al progetto: albero degli obiettivi, individuazione degli ambiti di intervento.

Scelta dell'ambito di intervento. Piattaforma Zoom e Mural.

LAB 7 - Laboratorio GOPP - Fase di progetto

Definizione del Quadro Logico di un progetto pilota di politica sociale territoriale (Obiettivi generali, obiettivo specifico, risultati, attività chiave, indicatori). Piattaforma Zoom e Mural.

LAB 8 - Co-design di attività chiave fondate sui beneficiari -

Canvas del prototipo. Piattaforma Zoom e Mural. Laboratorio online per approfondire e precisare gli elementi componenti di un servizio sociale di tipo sartoriale.

LAB 9 - Condivisione dei risultati del processo partecipativo

Incontro online per la condivisione delle esperienze: i partner e l'emersione generativa dei risultati. Raffronto con caso concreto di candidatura del progetto ideato al bando "Educare in Comune" Dip. per le Politiche della Famiglia

6) Durata del processo

La durata del progetto, inizialmente di 6 mesi, a causa delle restrizioni dovute allo stato emergenziale legato alla pandemia, è stata prorogata dalla Regione Puglia e ha avuto una durata di 13 mesi.

7) Staff del progetto

Fedele Congedo - Formatore e facilitatore del processo partecipativo

Francesca Capacchione - responsabile comunicazione del progetto

Gabriele Mansolillo - operatore comunicazione online

Francesco Mansolillo - Professionista per lo svolgimento del processo partecipativo

Gianluca Scaringi - Esperto progettazione e monitoraggio

8) Partnership coinvolte nel processo partecipativo

I partner individuati durante la presentazione della proposta progettuale sono stati invitati a partecipare al processo, ma la rosa delle partecipazioni si è estesa anche ad altre realtà non coinvolte in fase di progettazione. Ciò che si rileva dalla partecipazione ottenuta nei primi tre laboratori è la difficoltà nel coinvolgere le Amministrazioni e la cittadinanza, mentre più facile coinvolgere realtà associative o gestori di servizi. Le realtà più attive che hanno preso parte agli incontri sono le seguenti:

ENAC Puglia, Aps Auser, Associazione Sani stili di vita, Asp Castriota Corroccoli, Cooperativa Sociale Louis braille ,Cooperativa Sociale I Semi, Rete Oltre, Euromediterranea, Cooperativa sociale Altereco, Fratelli della stazione, Cooperativa sociale Ortovolante, Cooperativa Sociale SocialService, Cooperativa Sociale Non solo social, Ambito territoriale di Lucera, Ambito territoriale di Cerignola, Associazione Fare Ambiente Puglia, Comune di Foggia, Fondazione Casa di Riposo San Giovanni di Dio ONLUS, Cooperativa Sociale SMI, Provincia di Foggia, Cooperativa Sociale Un sorriso per tutti, Associazione "Impegno Donna", A.p.s. Promart Social, UIL Foggia

11) Fasi del processo e attività realizzate

<i>N. LABORATORIO</i>	<i>DATA</i>	<i>ORARIO</i>
1	22 LUGLIO 2020	10:30 - 12:30
2	29 LUGLIO 2020	10:30 - 12:30
3	30 SETTEMBRE 2020	16:00 - 18:00
4	28 OTTOBRE 2020	16:00 -18:00
5	23 NOVEMBRE 2020	16:00 -18:00
6	30 NOVEMBRE 2020	16:00 -18:00
7	10 DICEMBRE	15:30 - 17:30
8	21 DICEMBRE 2020	16:00 -18:00
9	08 GENNAIO 2021	16:00 -18:00
CONVEGNO CONCLUSIVO	17 Giugno 2021	17.00 - 19.00

12) Metodologie e strumenti partecipativi

A causa delle misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, si è pensato di tenere gli incontri del laboratorio utilizzando la modalità online e nello specifico avvalendosi

dunque di strumenti sostitutivi a quelli utilizzati tradizionalmente durante lo svolgimento di laboratori in presenza.

Sono stati invitati all'incontro on line tenuto sulla piattaforma zoom, gli attori del processo partecipativo o i loro rappresentanti, che hanno avuto accesso al laboratorio tramite registrazione a titolo gratuito sul sito event brite.

Gli incontri laboratoriali del processo partecipativo sono stati 9, pensati inizialmente di una durata di 180 minuti circa ma vista la modalità di attuazione degli stessi la durata è stata di 120 minuti al fine di mantenere alto il livello di attenzione e interazione dei partecipanti.

Gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti:

Piattaforma zoom per l'attuazione dei laboratori;

Piattatorma mural per lo sviluppo e la creazione del progetto e la condivisione di valori, esperienze e proposte da parte dei partecipanti;

Moduli google form per avanzare problemi e proposte;

Le metodologie utilizzate hanno permesso di svolgere il processo in coerenza con gli obiettivi individuati e hanno permesso ai partecipanti di rendersi parte attiva del processo stesso.

13) Comunicazione

Le attività realizzate dalla comunicazione:

- elaborazione di un logo di progetto per rendere maggiormente identificabile il progetto;
- Inserimento dei dettagli del progetto sul portale Puglia Partecipa;
- Inserimento degli eventi sul portale Puglia Partecipa;
- racconto del processo sul blog del progetto sul portale Puglia Partecipa
- creazione di una mailing list che, a partire dalla rete di partenariato e ampliandosi ai contatti suggeriti dai partner stessi, ha raggiunto circa 200 persone attraverso l'utilizzo del software mail chimp e con l'invio di una mail graficizzata con i loghi del progetto per ogni laboratorio;
- recall telefonici;
- redazione ed invio di comunicati stampa per l'avvio del progetto e invito alla partecipazione;
- gestione delle iscrizioni ad ogni laboratorio attraverso il software Event brite con pagina personalizzata con i loghi del processo;
- realizzazione di slide sul processo partecipativo illustrate durante il primo laboratorio;
- diffusione tramite social network delle notizie relative allo svolgimento del processo, con post di invito a partecipare per ogni laboratorio e successivo post di racconto di ogni incontro tenuto corredato da fotografie;
- creazione di gruppo facebook e gruppo telegram con i partecipanti;
- organizzazione del convegno conclusivo;
- impostazione grafica del report di progetto;
- realizzazione gags del progetto - borracce graficizzate con i loghi, titolo del progetto e codice QR di rimando al portale Puglia Partecipa.

Le attività di comunicazione sono andate di pari passo con le metodologie di attuazione del laboratorio, gli strumenti che hanno dimostrato avere poco riscontro sono stati i gruppi facebook e telegram.

Si allega alla presente relazione rassegna stampa del progetto, logo, slide di presentazione del piano di comunicazione.

14) Partecipanti e loro grado di soddisfazione

Il numero di partecipanti presenti ai primi tre laboratori sono stati i seguenti rilevati dai file excel estratti dalla piattaforma su cui si è tenuto il processo:

55 part. 1 lab

35 part. 2 lab

19 part. 3 lab

26 part. 4 lab

13 part. 5 lab

12 part. 6 lab

16 part. 7 lab

16 part. 8 lab

20 part. 9 lab

I primi laboratori sono stati quelli più partecipati, negli incontri successivi c'è stato un calo delle presenze.

Durante i laboratori si è andato a stabilire un gruppo stabile di partecipanti che ha preso parte attiva a tutto il processo.

I partecipanti alla restituzione fatta durante i laboratori si sono detti soddisfatti del grado di partecipazione e interazione del laboratorio e dell'esperienza generale.

I dati di partecipazione sono stati monitorati attraverso un'indagine di partecipazione agli incontri, di registrazione agli stessi e la realizzazione di un questionario di monitoraggio sulla piattaforma Puglia Partecipa.

15) Ostacoli superati e questioni aperte

Il grande ostacolo che la cooperativa ha dovuto affrontare nella gestione di questa prima fase del percorso è stato rappresentato dallo stato emergenziale dovuto alla pandemia in corso.

L'ostacolo è stato superato riprogettando le azioni per poter tenere il laboratorio in modalità online.

Attraverso la partecipazione assidua di persone appartenenti a diverse realtà, è stato in parte superato il problema dello scambio interpersonale, andandosi a creare un clima molto collaborativo e propositivo.

Resta aperta la questione del convegno conclusivo che la cooperativa Frequenze avrebbe voluto realizzare in presenza per poter restituire ai partecipanti, alla cittadinanza e alle istituzioni il risultato di questo progetto in una modalità più diretta, ma visto il protrarsi dello stato emergenziale dovrà essere tenuto in modalità a distanza, con uno scambio interpersonale e relazionale che diviene più difficoltoso.

16) Replicabilità e sostenibilità del processo

Il metodo e gli strumenti utilizzati per il coinvolgimento e il funzionamento del processo sono a nostro parere replicabili e sostenibili anche in altri contesti intesi sia come luoghi fisici che tematici. Si ritiene, infatti, che la metodologia possa essere svincolata dai contenuti proposti ed analizzati ed applicata a numerosi altri contesti.

17) Memoria del percorso partecipativo

Memoria del percorso è rappresentata da:

logo del progetto;

rassegna stampa relativa all'avvio del percorso partecipativo, già inviata con la precedente relazione;

comunicazione su pagina dedicata al progetto sul portale Puglia Partecipa;

attività social, testi e immagini, pubblicate sulla pagina facebook della cooperativa Frequenze;

elaborati murali creati durante i laboratori;
 Registrazione video di tutti gli incontri partecipativi;
 report di racconto del processo e della proposta elaborata.

18) Rendiconto economico-finanziario delle risorse Impegnate

(allegare una tabella con indicazione delle principali voci di costo comprensive di IVA, delle differenze con i preventivi iniziali e di chi ha sostenuto i costi, separando le spese caricate sull'eventuale finanziamento Regionale da quelle sostenute da altri soggetti). Per la rendicontazione di personale e volontari fornire tutti gli elementi utili a verificare la conformità con quanto indicato nell'Avviso. In caso di scostamenti dei costi previsti, indicare le motivazioni.

RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO				
Voci principali di costo	a) Costo preventivato nella richiesta di sostegno	b) Costi effettivi ad oggi	c) Nota su eventuali variazioni dei costi preventivati o nuove voci inserite	d) Soggetto/i che ha/hanno sostenuto tali costi
a) Oneri per la gestione	2000,00			
b) Oneri per la progettazione ed il monitoraggio	500,00	2.500,00	2.500,00	Frequenze
c) Oneri per la formazione	1.000,00			
d) Oneri per le forniture di servizi finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi	7.000,00	8.000,00	8.000,00	Frequenze
e) Oneri per la comunicazione	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Frequenze
f) Oneri per affitto, assicurazioni e noli per lo svolgimento del processo				
g) Oneri per l'acquisto di beni deperibili per lo svolgimento del processo				
h) Oneri per l'acquisto di beni materiali	500,00	500,00	500,00	Frequenze

RIEPILOGO SINTETICO	€	%	Eventuali variazioni	risorse impegnate
Costo totale proposta	20.000,00	100		20.000,00
Cofinanziamento proponente/partner	4.000,00	20		4.000,00
Contributo regionale assegnato	16.000,00	80		16.000,00

19) Elenco dei giustificativi di spesa da allegare

In conformità con quanto previsto dall'Avviso

- Fattura n. **3 del 03-07-2020** di **Capacchione Francesca**
- Copia del bonifico effettuato in data **06-07-2020** dal conto corrente n. **147014** (Istituto di credito INTESA SANPAOLO) e successivo rimborso del **18-12-2020** dal conto corrente n. **12369625** dedicato al progetto (Istituto di credito **BANCA ETICA**)
- Estratti conto da cui si evince il pagamento effettuato dal conto **INTESA SAN PAOLO** e poi successivamente rimborsato dal conto di **BANCA ETICA**, conti entrambi intesati alla cooperativa Frequenze.
- Relazioni e time sheet di **Capacchione Francesca**
- Documento di identità, Contratto e Curriculum Vitae di **Capacchione Francesca**

- Fattura n. **5 del 21-09-2020** di **Congedo Fedele**
- Copia del bonifico effettuato in data **21-09-2020** dal conto corrente n. **12369625** (Istituto di credito **BANCA ETICA**)
- Estratto conto da cui si evince il pagamento effettuato dal conto di **BANCA ETICA**
- Relazioni e time sheet di **Congedo Fedele**
- Documento di identità, Contratto e Curriculum Vitae di **Congedo Fedele**

- Fattura n. **6 del 03-12-2020** di **Congedo Fedele**
- Copia del bonifico effettuato in data **03-12-2020** dal conto corrente n. **12369625** (Istituto di credito **BANCA ETICA**)
- Estratto conto da cui si evince il pagamento effettuato dal conto di **BANCA ETICA**
- Relazioni e time sheet di **Congedo Fedele**
- Documento di identità, Contratto e Curriculum Vitae di **Congedo Fedele**

- Fattura n. **1 del 13-01-2021** di **Congedo Fedele**
- Copia del bonifico effettuato in data **13-01-2021** dal conto corrente n. **12369625** (Istituto di credito **BANCA ETICA**)

- Estratto conto da cui si evince il pagamento effettuato dal conto di [REDACTED]
- Relazioni e time sheet di [REDACTED]
- Documento di identità, Contratto e Curriculum Vitae di [REDACTED]

- **Fattura n. 1 del 12-05-2021 di [REDACTED] s.p.a.**
- Copia del bonifico effettuato in data [REDACTED] dal conto corrente n. [REDACTED] istituto di credito [REDACTED]
- Estratto conto da cui si evince il pagamento effettuato dal conto di BANCA [REDACTED]
- Relazioni e time sheet di [REDACTED]
- Documento di identità, Contratto e Curriculum Vitae di [REDACTED]

- **Fattura [REDACTED] di [REDACTED]**
- Copia del bonifico effettuato in data [REDACTED] dal conto corrente n. [REDACTED] dedicato al progetto (Istituto di credito [REDACTED])
- Estratti conto da cui si evince il pagamento effettuato dal conto [REDACTED]
- Relazioni e time sheet di [REDACTED]
- Documento di identità, Contratto e Curriculum Vitae di [REDACTED]

- **Fattura n. 5 del 29-11-2020 di [REDACTED]**
- Copia del bonifico effettuato in data [REDACTED] dal conto corrente n. [REDACTED] dedicato al progetto (Istituto di credito BANCA ETICA)
- Copia del pagamento dell'F24 per la ritenuta d'acconto pari a al 20% della nota compenso di [REDACTED]
- Estratti conto da cui si evince il pagamento effettuato dal conto di [REDACTED]
- Relazioni e time sheet di [REDACTED]
- Documento di identità, Contratto e Curriculum Vitae di [REDACTED]

- **Busta paga di Maggio 2021 - [REDACTED]**
- Copia del bonifico effettuato in data [REDACTED] della [REDACTED] - [REDACTED]
- F24 mese di Maggio 2021
- Ordine di servizio [REDACTED]
- Costo orario Maggio 2021
- Relazione Maggio 2021

- Time sheet Maggio 2021
- Estratto conto da cui si evince il pagamento effettuato dal conto di B. [REDACTED]

- **Busta paga di Giugno 2021 - Scanning Giomicea** [REDACTED]
- Copia del bonifico effettuato in data 13-07-2021 della Busta paga di Giugno 2021 - [REDACTED]
- F24 mese di Giugno 2021
- Ordine di servizio [REDACTED]
- Costo orario Giugno 2021
- Relazione Giugno 2021
- Time sheet Giugno 2021
- Lista movimenti da cui si evince il pagamento effettuato dal conto di [REDACTED]

- **Fattura n. 3 del 29-06-2021 di [REDACTED]**
- Copia del bonifico effettuato in data [REDACTED] dal conto corrente [REDACTED] dedicato al progetto (Istituto di credito [REDACTED])
- Lista movimenti da cui si evince il pagamento effettuato dal conto di [REDACTED]
- Relazioni e time sheet di [REDACTED]
- Proroga contratto [REDACTED]

- **Fattura n. 66 del 29-06-2021 di [REDACTED]**
- Copia del bonifico effettuato in data [REDACTED] dal conto corrente [REDACTED] dedicato al progetto (Istituto di credito BANCA ETICA)
- Preventivi
- Lista movimenti da cui si evince il pagamento effettuato dal conto di B. [REDACTED]

- **Fattura n. [REDACTED] di [REDACTED]**
- Copia del bonifico effettuato in data 15-07-2021 dal conto corrente [REDACTED] dedicato al progetto (Istituto di credito BANCA ETICA)
- Preventivi
- Lista movimenti da cui si evince il pagamento effettuato dal conto di [REDACTED]

- **Fattura n. FBADS-677-101451529 del 16-06-2021 di Facebook**
- Estratto conto da cui si evince il pagamento effettuato dal conto di BANCA ETICA [REDACTED]

- Fattura n. FBADS-677-101452435 del 16-06-2021 di FaceBook
- Estratto conto da cui si evince il pagamento effettuato dal conto di [REDACTED]
- Fattura n. 49 del 30-06-2021 di [REDACTED]
- Copia del bonifico effettuato in data [REDACTED] dal conto corrente n. [REDACTED], dedicato al progetto (Istituto di credito BA [REDACTED])
- Lista movimenti da cui si evince il pagamento effettuato dal conto di [REDACTED]
- Documento di trasporto

20) Elenco degli eventuali allegati alla Relazione Finale

- Allegato 3 – Attestazione del legale rappresentante
- Allegato 5 – Domanda di pagamento
- Allegato 6 - Prospetto di rendicontazione analitica delle spese sostenute
- Allegato 7 – Scheda riepilogativa dei documenti giustificativi di spesa, presentati e allegati
- Allegato 11 - Proposta partecipata.
- Carta Identità Rappresentante legale
- Dichiarazione di copia conforme
- Documentazione fotografica attestante l'avanzamento progettuale
- Report del processo e della proposta partecipativa
- File excel con nomi dei Referenti Politici e tecnici delle varie organizzazioni partecipanti

30/6/2021

